

Plánovaná oprava silnice č. I/17 v obci Vrды, místní části Dolní Bučice

Od 6. června prosím při cestách do a ze zaměstnání a při pohybu v obcích Vrды a Dolní Bučice počítejte s dopravním omezením.

Opravovaný úsek: obec Vrды, místní část Dolní Bučice – v celém úseku

Termín realizace: od 6. 6. 2022 po dobu 4 měsíců

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel stavby: Silnice Čáslav, s. r. o.

Hodnota stavby: 19,74 mil. Kč bez DPH

Průběh stavby:

Stavba bude probíhat za provozu. Opravovat se bude po polovinách vozovky, postupně po jednotlivých úsecích. Po celou dobu bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh, doprava bude řízena kyvadlově semaforem a v denních hodinách i regulovčičky.

Na komunikacích II. a III. třídy bude omezen provoz maximálně do 12 tun.

O zásadních věcech bude informace podávat OÚ Vrды.

Kompletní oprava je rozložena do 4 etap.



1. etapa (6. 6. – 26. 6. 2022):

- levá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.

2. etapa (27. 6. – 17. 7. 2022):

- pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.

V této etapě bude omezen a v některé dny zcela uzavřen vjezd do ulice Jasmínová (sídlo zdravotního střediska a praktických lékařů).

3. etapa (18. 7. – 31. 7. 2022):

- pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce

4. etapa (1. 8. – 24. 8. 2022):

- levá strana vozovky ve směru Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce